

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

Додаток
 до рішення сесії
 Нижньовербізької сільської ради
 від _____ № _____

Звіт з виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Нижньовербізької територіальної громади

Стратегічна ціль: РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ								
Операційна ціль: Формування образу об'єднаної громади як інвестиційного привабливої території								
№*	Діяльність/завдання	Стан реалізації **				Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через війнний стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, воєнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть.	Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію**	Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію**
		Реалізовано		Не реалізовано				
		реалізовано повністю	на етапі реалізації / реалізується постійно	через війнний стан	з інших причин			
1.1.1	Інвентаризація земельного фонду громади		X			Актуально. Захід є актуальним у зв'язку з тим, що до Нижньовербізької ТГ у 2020р. доєдналися 2 села, с. Спас та с. Ковалівка. Завдання актуальне для «старих» сіл громади, а також для двох сіл, які доєдналися у 2020 році. Багато земель сільськогосподарського призначення, які потребують інвентаризації, що позитивно вплине на бюджет громади – податки на нерухомість. На жаль, це не динамічний процес, для виконання завдання потрібна значні ресурси.	X	
1.1.2	Розроблення містобудівної документації населених пунктів (Генплану, схеми планування території)		X			Актуально. На даний час є потреба у нових генеральних планах для с.Мишин, Ковалівка, с. Верхній Вербіж.	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

						У рамках DOBRE реалізували проект генерального плану Нижнього Вербіжа. Є велика потреба в цих документах інших сел, тому що є плани, розроблені 30 років і більше тому. Це дуже дорого і коштів на це в бюджеті немає (близько 10 млн. грн.) і таких коштів найближчим часом не буде. Зрештою, актуальним є розроблення Комплексного плану просторового розвитку громади, який включає в себе також генплани населених пунктів.		
1.1.3	Підготовка промоційної форми каталогу інвестиційних пропозицій			X		Відсутність повноцінного інформаційного забезпечення для формування каталогу інвестиційних пропозицій	X	
1.1.4	Зміцнення матеріально-технічної бази КП		X			Актуально. На даний час громада очікує на поставку від Програми DOBRE трактора екскаватора та вантажного автомобіля. Але потреба у додатковій техніці існує.	X	
1.1.5	Налагодження співпраці з провідними господарюючими суб'єктами регіону для запровадження системи консультування, навчання та професійної активізації, а також започаткування бізнесу, зокрема для жінок, мігрантів, неповносправних та старших осіб				X	Це не актуально навіть для внутрішньо переміщених осіб (їх лише 200-220 осіб), тому що більшість із них походять із великих міст чи типових сільськогосподарських районів східної України, де вони мали значно вищі заробітні плати та не зацікавлені у працевлаштуванні в умовах громади чи бігу. Бізнес на невеликому ринку збуту.	X	
Операційна ціль: Розширення можливостей місцевого агропромислового комплексу								
1.2.1	Сприяння створенню та розвитку малих фермерських, індивідуальних підсобних господарств, кооперативів у сфері прийому та переробки сільськогосподарської продукції				X	Брак в громаді господарюючих суб'єктів, які б займались обслуговуванням садівництва Повинна бути якась стимулювання, відкритість діяльності, інтеграція зацікавлених сторін – потрібні також відповідні фахівці або участь у належному проекті в рамках МТД	X	
1.2.2	Поширення практики сільськогосподарської кооперації на території громади				X	Низький рівень підтримки з боку суб'єктів господарювання практики сільськогосподарської кооперації. Повинна бути якась стимулювання, відкритість діяльності, інтеграція зацікавлених сторін –	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

						потрібні також відповідні фахівці або участь у належному проекті в рамках МТД		
Операційна ціль: Розвиток туристичного потенціалу громади								
1.3.1	Формування туристичних продуктів громади				X	Через військову агресію росії, значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети		X
1.3.2	Сприяння створенню садіб сільського зеленого туризму на території громади (інформаційно-консультаційна підтримка, податкові пільги і т. ін.)				X	Тіньовий характер роботи зелених садіб, який не дає змоги налагодити співпрацю/їхню підтримку.		X
1.3.3	Створення відпочинкових зон кемпінгового типу в селах громади		X			Через військову агресію росії, значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети	X	
1.3.4	Формування комплексу промо-матеріалів для висвітлення туристичних можливостей громади	X				Матеріали зроблені до часу повномасштабної російської агресії, вони потребуватимуть оновлення.		X
1.3.5	Запровадження комплексу заходів подієвого туризму (тематичні фестивалі, святкування)		X			Фестиваль «Гуцульське весілля» був ініційований, але це був перший раз – в с. Мишин, а потім були карантинні обмеження і повномасштабна російська агресія. Придбано мобільну музичну сцену та інше обладнання. Перше видання було дуже добре сприйняте, і це багатообіцяюча подія – на мирний час.		X
1.3.6	Утримання в належному стані річкових пляжів на теренах об'єднаної громади (із врахуванням повеневого фактору)				X	Неможливість досягнення сталого ефекту від робіт з благоустрою (повенева загроза)		
1.3.7	Створення і забезпечення безкоштовного розповсюдження туристичної карти громади				X	Через повномасштабну російську агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися пріоритети	X	
1.3.8	Розроблення туристичних маршрутів, що пролягають територією громади			X		У рамках програми DOBRE кілька сусідніх громад (в тому числі Коломийська і Печеніжинська ТГ) розробили концепцію веломаршруту, але до її популяризації (є промоційні матеріали – фільм тощо), стався Covid і повномасштабна російська агресія. Перспектива на повоєнний час.	X	
1.3.9	Забезпечення розміщення актуальних промо-матеріалів про туристичні принади громади на внутрішніх та			X		Через повномасштабну російську агресію змінились пріоритети громади: як в частині витрачання фінансових ресурсів, так і в		X



Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

зовнішніх Інтернет-ресурсах					частині прикладення організаційних зусиль		
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--

**Не заходу зі Стратегії розвитку*

***Постав «X» у відповідних клітинках*

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

Стратегічна ціль: СТВОРЕННЯ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛИЧЧЯ ГРОМАДИ								
Операційна ціль: Підвищення рівня енергоефективності об'єктів соціально-культурної інфраструктури								
№*	Діяльність/завдання	Стан реалізації **				Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через військовий стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, військові шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть.	Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію**	Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію**
		Реалізовано		Не реалізовано				
		реалізовано повністю	на етапі реалізації / реалізується постійно	через військовий стан	з інших причин			
2.1.1	Відновлення опалювальної системи в Народному домі с. Нижній Вербіж	X				Завдання виконано повністю.		
2.1.2	Перекриття даху в будинку культури с. Верхній Вербіж				X	Брак коштів: дах з азбестових плит, потребує заміни.	X	
2.1.3	Побудова автономної системи опалення дитячого садка в с. Нижній Вербіж	X				Завдання виконано повністю.		
2.1.4	Термомодернізація Нижньовербізької ЗОШ (перекриття даху, утеплення фасаду)			X		Через повномасштабну військову агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися середньострокові пріоритети. Але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.	X	
2.1.5	Термомодернізація ДНЗ в с. Нижній Вербіж (перекриття даху, утеплення фасаду, заміна вікон)			X		Через повномасштабну військову агресію значно зменшилися фінансові можливості громади та змінилися середньострокові пріоритети. Але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.	X	
2.1.6	Утеплення фасаду дитячого навчального закладу в с. Мишин				X	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання, але завдання залишається актуальним в контексті досягнення енергоефективності будівель громадського користування.	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

2.1.7	Переведення опалювальних систем об'єктів комунальної власності на тверде паливо				X	Брак коштів на повноцінну реалізацію завдання. Але завдання залишається актуальним до виконання. Актуально. Завершено будівництво нової котельні на твердому паливі для Нижньовербізького ліцею та Нижньовербізького ДНЗ «Веселка»	X	
2.1.8	Перекриття даху адміністративної будівлі в с. Великий Ключів	X				Завдання виконано повністю.		
2.1.9	Заміна вікон в амбулаторії ЗПСМ с. Великий Ключів	X				Завдання виконано повністю.		
Операційна ціль: Підвищення рівня безпеки мешканців громади від негативних наслідків природних і техногенних чинників								
2.2.1	Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів річок селах громади		X			Фінансування видів робіт, передбачених завданням, не може забезпечитись виключно місцевим бюджетом. У 2023р. розпочато роботи по новому будівництву дамб на р. Сопівка, р. Лючка та р. Пістинька. Ці роботи фінансуютьс з обласного бюджету і їх виділили як наслідок великої повені, від якої постраждала громада минулого року.	X	
2.2.2	Зменшення негативного впливу від несанкціонованого вирубування лісів на території громади				X	Брак повноважень: немає правових інструментів громади, лише інформація та інформаційні кампанії	X	
2.2.3	Сприяння проведенню робіт з регулювання і укріплення берегів на перетині 4 річок в с. Нижній Вербіж і Верхній Вербіж		X			Фінансування видів робіт, передбачених завданням, не може забезпечитись виключно місцевим бюджетом. При цьому, роботи наразі реалізуються за допомогою обласного бюджету (екологічного фонду) – деталі в п. 2.2.1	X	
2.2.4	Розроблення і запровадження схеми інформаційно-технічної підтримки домогосподарств, що постраждали від стихійного лиха		X			Інформування про повені частина мешканців сприймає не належним чином Постраждалим сільська рада виплачує грошові відшкодування, але це невеликі суми (з огляду на обмеженість місцевого бюджету)	X	
Операційна ціль: Створення ефективно діючої системи поводження з твердими побутовими відходами на теренах громади								
2.3.1	Забезпечення 100%-го покриття громади організованим збором твердих побутових відходів		X			Низький рівень платоспроможності частини мешканців для сплати разового (місячного) тарифу за вивіз сміття. Завдання особливо актуальне для	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

						<i>новоприєднаних сільських рад: потрібно збільшити кількість господарств з укладеними договорами</i>		
2.3.2	Організація роздільного збирання сміття в усіх селах громади		X			<i>Відсутність наступної ланки поводження з роздільного збирання сміття та низький рівень екологічної свідомості мешканців, окрім браку коштів, є основними бар'єрами для виконання завдання</i>	X	
2.3.3	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади		X			<i>Рівень екологічної свідомості більшості місцевого населення знаходиться на низькому рівні, що є основною перешкодою для ефективного виконання завдання – відволікає і без того обмежені ресурси комунального підприємства</i>	X	
2.3.4	Впровадження у навчальні програми місцевих шкіл занять з екологічної етики		X			<i>Заняття з екологічної етики є частиною факультативного навантаження</i>	X	
2.3.5	Проведення (щомісяця) в комунальних ДНЗ виховних занять на екологічну тематику		X			<i>Виконання завдання є поточною роботою дошкільних закладів громади</i>	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

Стратегічна ціль: ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА, ПРИЯЗНОГО ДЛЯ МЕШКАНЦІВ І ПРИЇЗДЖИХ								
Операційна ціль: Покращання інженерно-транспортної інфраструктури в громаді								
№*	Діяльність/завдання	Стан реалізації **				Якщо завдання належить до групи «Не реалізовано – через війнний стан», коротко вкажіть основні причини (наприклад, еміграція значної частини населення, війнні шкоди та руйнування, фінансові ресурси, спрямовані на протидію наслідкам війни, відсутність підстав для реалізації в умовах війни тощо). Якщо захід належить до групи «Не реалізовано – з інших причин», коротко їх вкажіть.	Завдання є актуальним і можливим до виконання в найближчі роки, враховуючи поточну ситуацію**	Завдання є актуальним, але неможливо / недоцільно його реалізувати в найближчі роки через поточну ситуацію**
		Реалізовано		Не реалізовано				
		реалізовано повністю	на етапі реалізації / реалізується постійно	через війнний стан	з інших причин			
3.1.1	Забезпечення централізованого водопостачання в селах громади				X	Завдання актуальне, але не реалізується, за винятком с. Ковалівка, де проводиться ремонт діючої системи водопостачання (це кол. шахтарське поселення).	X	
3.1.2	Розвиток центральної каналізаційної системи на теренах об'єднаної громаді				X	Завдання актуальне, але на віддалену перспективу (брак коштів)	X	
3.1.3	Капітальний ремонт сільських доріг з твердим покриттям		X			Брак коштів: проводиться тільки дрібний ремонт, після війни можна думати про більші інвестиції		X
3.1.4	Розвиток мережі доріг з твердим (асфальтним) покриттям		X			Аналогічно до попереднього завдання		X
3.1.5	Закупівля спеціалізованої техніки для комунального підприємства		X			На даний час громада очікує на поставку від Програми DOBRE трактора екскаватора та вантажного автомобіля. Окрім цього існує потреба у додатковій техніці.	X	
3.1.6	Закупівля легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб сільської ради	X				Закуплено Peugeot Partner 2012 р. в.		
3.1.7	Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Лючка в с. Мишин	X				Завдання повністю виконано.		
3.1.8	Підвищення рівня безпеки школярів на місцевих дорогах		X			Завдання актуальне особливо для частин доріг при місцевих закладах освіти. Виступає складність налагодження співпраці з Івано-	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

					Франківським службою автомобільних доріг		
Операційна ціль: Створення образу громади як регіонального культурного центру							
3.2.1	Будівництво нового приміщення будинку культури с. Великий Ключів				X	Завдання є актуальним Будівництва не передбачається, але є приміщення в комунальній будівлі, яке можна пристосувати, відремонтувати та обладнати. Більш актуальним є молодіжний центр, а не «класичний» формат будинку культури.	X
3.2.2	Сприяння розвитку народних колективів в селах об'єднаної громади		X			Завдання є актуальним З моменту пандемії культурна сфера та люди, які до неї причетні, призупинили свою діяльність. Проте громада допомагає їм вести активну діяльність – субсидує транспорт, купівлю костюмів тощо. Також під час війни не можна організувати масові заходи.	X
3.2.3	Збереження автентичності та надбань духовної сфери (в тому числі популяризація культурної спадщини Карпатського регіону – Церкви Пресвятої Богородиці, яка віднесена до спадщини ЮНЕСКО)		X			Завдання є дуже актуальним Виготовлена ПКД на відновлення Церкви, яка, разом з іншими карпатськими (в тому числі зі сторони Польщі) церквами входить в спадщину ЮНЕСКО.	X
3.2.4	Технічне переоснащення аудіосистем мережі закладів культури об'єднаної громади		X			Реалізація завдання відбувається в міру наявності коштів місцевого бюджету. Ці закупівлі та обладнання зупинено з часу повномасштабної агресії, це не першочергове завдання станом на сьогодні	X
3.2.5	Оптимізація діяльності мережі комунальних сільських бібліотек відповідно до сучасних потреб різних вікових і соціальних груп жінок і чоловіків (надання відпочинкових послуг, проведення подій, тематичних зустрічей, доступність бібліотечних послуг для людей з особливими потребами)		X			Бібліотеки не об'єднано в рамках єдиної бібліотечної системи Спротив працівників бібліотек та місцевої громади зупиняє реорганізації бібліотек. Потрібні більш рішучі дії в цьому напрямку. Наразі робочий час скорочено до 0,5 штатної посади, що забезпечило певну економію.	X
3.2.6	Капітальний ремонт усіх пам'ятників, що знаходяться на території громади		X			Завдання актуальне, вирішується в рамках поточної організації роботи комунального підприємства	X

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

3.2.7	Придбання мобільної сцени для проведення місцевих культурно-мистецьких заходів	X				<i>Завдання виконано в повній мірі</i>		
3.2.8	Розширення міжнародного співробітництва об'єднаної громади у сфері культури		X			<i>Громада знаходиться в постійному пошуку міжнародних партнерів, але наразі безрезультатно.</i>	X	
3.2.9	Будівництво дренажної системи і системи водовідведення Народного дому в с. Мишин	X				<i>Це завдання не є стратегічно важливим. Проблему, для вирішення якої воно було сформульовано, вирішилась іншим чином.</i>		
3.2.1 0	Налагодження співпраці з іншими громадами в питанні надання освітніх послуг комунальними навчальними закладами громади (ДНЗ, школа мистецтв)		X			<i>Завдання актуальне на майбутнє. Є ініціатива П'ядицької громади, яка в рамках DOBRE хоче відремонтувати басейн і діти з прилеглих громад зможуть ходити туди на заняття на пільгових умовах.</i>	X	
3.2.1 1	Проведення реконструкції адмінбудівлі Амбулаторії загальної практики сімейної медицини	X				<i>Створено у одному кабінеті молодіжний простір «Дискусійний клуб молоді с. Великий Ключів» спільно з Програмою DOBRE</i>	X	
Операційна ціль: Розвиток спортивної та відпочинкової інфраструктури								
3.3.1	Будівництво модульного спортзалу для Нижньовербізькій ЗОШ		X			<i>Завдання залишається актуальним до виконання. Наразі виготовлено ПКД для побудови об'єкту</i>	X	
3.3.2	Розбудова мережі дитячих майданчиків в селах громади		X			<i>Завдання є актуальним і в майбутньому. Змонтовані майданчики в селах громади, які до неї увійшли до 2020 року. Заплановано завершити у 2024 р. у с. Ковалівка та у с. Спас (в рамках програми DOBRE та із часткою власного співфінансування).</i>	X	
3.3.3	Будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям, мультифункціональних спортивних майданчиків для осіб різних вікових категорій		X			<i>Завдання залишається актуальним до виконання, але в мирний час.</i>		X
3.3.4	Впорядкування громадського простору в центральних частинах сіл об'єднаної громади		X			<i>Завдання залишається актуальним до виконання. Можна продовжувати і в майбутньому, також залучаючи жителів кожного села.</i>	X	
3.3.5	Капітальний ремонт шкільної площадки перед Великоключівською школою	X				<i>Завдання повністю виконано.</i>	X	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

Операційна ціль: Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування							
3.4.1	Створення в громаді центру надання адміністративних послуг	X				Завдання повністю. Реалізовано: ЦНАП працює в адмінприміщенні сільської ради (перший поверх)	
3.4.2	Організація діяльності екологічної комісії, що діє на постійній основі	X				Контроль за додержанням екологічного законодавства здійснює поліцейський офіцер громади (частково). Потрібно продовжувати контроль за неконтрольованим викиданням ТПВ, спалюванням відходів тощо	
3.4.3	Створення в структурі виконавчого органу сільської ради структурної одиниці, відповідальної за сферу архітектури і будівництва				X	Актуально Зараз у структурі створено відділ земельних ресурсів та архітектури. Наразі – там вакантна посада землевпорядника. Функції архітектора в громаді виконує архітектор з Коломийського району (громада оплачує його послуги)	
3.4.4	Виокремлення в структурі виконавчого органу сільської ради окремого відділу культури і туризму				X	Наразі є відділ культури, молоді і спорту і так має залишитись. Завдання неактуальне.	
3.4.5	Підвищення фахового рівня працівників виконавчого органу (курси, навчання, семінари і т. ін.)		X			Навчання відбувається як за міжнародними програмами, так і за допомогою державних навчально-кваліфікаційних закладів (на обласному рівні). Практика платних навчальних послуг не використовується	
3.4.6	Відкриття в виконавчій структурі ради посади фахівця зі спеціалізацією на пошуку фінансування з фондів МТД				X	Завдання актуальне. Наразі його виконує начальник відділу ЖКГ (контактна особа в рамках програми DOBRE)	
3.4.7	Розвиток міжнародної співпраці з органами місцевого самоврядування інших країн (економічній, культурній, молодіжній та інших сферах)		X			Завдання дуже актуальне. Як уже зазначалось, громада знаходиться в постійному пошуку міжнародних партнерів, однак наразі безрезультатно.	
3.4.8	Співпраця з іншими громадами в питанні вирішення комунальних проблем (збирання, сортування та вивезення ТПВ, відсніження доріг і т. ін.)				X	Завдання неактуальне: громади не змогли домовитись про умови створення спільного підходу до вирішення визначених комунальних проблем	
3.4.9	Впровадження практики громадського бюджетування	X				В громаді до 2023 року діяв «бюджет участі», але в попередньому і поточному роках цю програму призупинено.	

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

3.4.1 0	Створення центру соціального розвитку та підтримки	X				<i>Завдання виконано</i>		
Операційна ціль: Підвищення якості освітніх і медичних послуг								
3.5.1	Закупівля діагностичного обладнання для амбулаторій об'єднаної громади	X				<i>Завдання виконано: усі об'єкти мережі закладів первинної ланки охорони здоров'я, які знаходяться в громаді, забезпечені обладнанням відповідно до спискових потреб.</i>		
3.5.2	Запровадження при комунальних загальноосвітніх школах позаурочних занять спортивного спрямування					<i>Не актуально. Спортивна галузь була серйозно призупинена війною, але все ще функціонує в обмеженому вигляді. На ситуацію впливає війна. На даний момент це не стратегічний напрямок для громади – це скоріше поточна робота, яка полягає у підтримці шкільного та позашкільного спорту на належному рівні.</i>		
3.5.3	Підвищення рівня технічної оснащеності шкіл громади					<i>Завдання актуальне: за наявності коштів в місцевому бюджеті оновлюється передусім мультимедійна та комп'ютерна техніка, якою наразі школи в селах, що входили до громади у її форматі до 2020 року, в більшості були забезпечені. Гіршою залишається ситуація в школах у селах Спас та Ковалівка. Усі школи потребують осучаснення оформлення та оновлення обладнання тематичних класів.</i>		
3.5.4	Придбання сучасних комп'ютерних навчальних класів для комунальних загальноосвітніх закладів					<i>Актуально (в частині оновлення комп'ютерної техніки), особливо для Спаської та Ковалівської шкіл</i>		
3.5.5	Забезпечення доступом до високошвидкісного Інтернету шкіл громади	X				<i>Завдання виконано повністю.</i>		
3.5.6	Закупівля аудіосистем для потреб загальноосвітніх шкіл громади	X				<i>Завдання виконано повністю.</i>		
3.5.7	Технічне переоснащення актового залу Мишинської ЗОШ (закупівля великого екрану, мультимедійної апаратури, стільців)	X				<i>Завдання виконано повністю.</i>		

Decentralization Offering Better Results and Efficiency 2 (DOBRE 2)

3.5.8	Відкриття при комунальних ДНЗ факультативних занять для поглибленого вивчення англійської мови на засадах самоокупності				X	Не актуально.		
3.5.9	Забезпечення Нижньовербізької амбулаторії сімейної медицини централізованим водопостачанням	X				Завдання виконано повністю.		
3.5.10	Переоснащення адмінбудівлі старости с. Великий Ключів із зміною його профільного призначення на Амбулаторію Загальної Практики Сімейної Медицини	X				Завдання виконано повністю.		
3.5.11	Переоснащення приміщення майстерні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під шкільну їдальню				X	Не актуально: планувалось в рамках збільшення місткості закладу освіти, але демографічні тенденції радше вказують на скорочення кількості дітей в селі. При чому, ця тенденція спостерігалася ще до повномасштабного вторгнення		
3.5.12	Переоснащення приміщення шкільної їдальні Великоключівської ЗОШ I-III ст. під класний кабінет початкової школи відповідно до вимог програми Нової Української Школи				X	Аналогічно до п. 3.5.11		

Секретар сільської ради

Анастасія Романенчук